

Директор МАОУ СОШ №14
им. В.Ф. Фуфачева
Е.Г. Аджиумер

Тиражирование лучшей практики
«Оптимизация процессов хранения, учета и возврата конкурсных работ для
повышения эффективности организации мероприятий»

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1 этап. Организационный этап (февраль-апрель 2026 г.)			
1	Выбор практики на платформе производительность.рф для реализации	Февраль 2026	Директор
2	Формирование рабочей группы по реализации проекта	Апрель 2026 г.	Директор
3	Совещание рабочей группы «Представление лучших практик, размещенных на платформе производительность.рф»	22.04.2026г.	Руководитель рабочей группы
4	Анализ актуальности представленных лучших практик для школы	до 30.04.2026 г.	Рабочая группа
2 этап. Технологический (основной) этап (май-сентябрь 2026 г.)			
1	Анализ существующих методов хранения и учета конкурсных работ; Исследовать доступные инструменты и технологии для автоматизации процессов; Выявление проблем в текущем процессе	Май 2026	Рабочая группа
2	Разработка системы для цифрового хранения конкурсных работ	Май-июнь 2026 г.	Рабочая группа
3	Введение единых форматов для подачи и учёта работ; Определение ответственных лиц за каждый этап процесса	Июнь 2026 г.	Рабочая группа
4	Разработка четких инструкций по возврату работ участникам; Внедрение системы уведомлений о статусе возврата.	Июнь 2026 г.	Рабочая группа
5	Использование выбранной платформы для учета, хранения работ и получения обратной связи	Июнь 2026 г.	Рабочая группа
6	Проведение тренингов для сотрудников по новым технологиям и процессам; Создание руководств и инструкций по использованию новых систем.	Август 2026 г.	Рабочая группа

7	Внедрение лучшей практики «Оптимизация процессов хранения, учета и возврата конкурсных работ для повышения эффективности организации мероприятий»	Сентябрь 2026 г.	Заместители директора, рабочая группа
3 этап. Рефлексивный (обобщающий) этап (сентябрь-октябрь 2026 г.)			
1	Определение ключевых показателей эффективности для оценки работы новых процессов	Сентябрь 2026 г.	Директор, рабочая группа
2	Сбор отзывов от участников для дальнейшей оптимизации	До 15 сентября 2026 г.	Рабочая группа
3	Организация регулярных встреч с командой для обсуждения результатов и предложений по улучшению.	Сентябрь 2026 г.	Рабочая группа
4	Отчет о реализации лучшей практики «Оптимизация процессов хранения, учета и возврата конкурсных работ для повышения эффективности организации мероприятий»	Октябрь 2026 г.	Директор, рабочая группа
5	Представление опыта школы по реализации лучшей практики «Оптимизация процессов хранения, учета и возврата конкурсных работ для повышения эффективности организации мероприятий»	Октябрь 2026 г.	Рабочая группа